



COMUNE DI NOVELLA

PROVINCIA DI TRENTO

Piazza della Madonna Pellegrina, 19 – 38028 Novella (Tn)

Cod. fiscale P.IVA 02570500229

Tel: 0463/432113 - Fax: 0463/432777

Email: comune@comune.novella.tn.it - PEC: comune@pec.comune.novella.tn.it

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

N. 94 D.D. 09.06.2020

Oggetto: Nuovo progetto per la messa in sicurezza e completamento della sistemazione esterna scuola dell'infanzia ped. 295 cc. Cloz – APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE:

Atto di Cottimo n° 95 dd. 28.12.2016

Codice dei lavori CIG n. 6788655F50 (SEPM)

Codice CUP n. F81E16000260007

Categoria prevalente **OG1**.

Categorie scorporabili **OS18-A**.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Vista la deliberazione giunta n.79, dd. 25.11.2014, con cui fu conferito incarico all'arch. Dalpiaz Alberto – con studio in Cles, per la redazione del progetto esecutivo e DL per intervento compreso nelle somme a disposizione dell'opera "Messa in sicurezza e allargamento via Doss da Pontara e Via Domini", ovvero "Messa in sicurezza e completamento della sistemazione esterna della scuola dell'infanzia p.ed.295 C.C. di Cloz" riportante una spesa complessiva di €. 137.000,00 così distinta: € 104.897,45 per lavori a base di appalto ed € 32.102,55 per somme a disposizione dell'amministrazione e finanziata come segue: €. 116.450,00 contributo provinciale – "Fondo di riserva 2012" (quota parte non utilizzata nel progetto principale), €. 8.550,00 assunzione mutuo con Istituto autorizzato (quota parte dell'originario mutuo di € 106.642,56 assunto per l'opera "Messa in sicurezza e allargamento via doss Pontara e via Domini), €. 12.000,00 mezzi propri.

- Vista la delibera giunta n. 3 dd. 14.01.2015 mediante la quale veniva approvato limitatamente da un punto di vista tecnico, il progetto esecutivo "Messa in sicurezza e completamento della sistemazione esterna della scuola dell'infanzia p.ed.295 C.C. di Cloz", redatto dall'arch. Dalpiaz Alberto, con studio tecnico in Cles, nell'importo complessivo di €. 137.000,00 così distinto: €. 104.897,45 per lavori a base d'appalto ed €. 32.102,55 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

- Vista la determina del Servizio Segreteria n° 28 dd. 15.04.2015 di approvazione "Perizia di Variante" dei lavori "Messa in sicurezza e completamento della sistemazione esterna della scuola dell'infanzia p.ed. 205 C.C. di Cloz", redatta dall'arch. Dalpiaz Alberto – con studio tecnico in Cles, per l'importo complessivo di Euro 128.000,00 e negli importi parziali così rideterminati: Euro 97.020,80 per lavori a basi di appalto (comprensivi di Euro 511,56 per oneri per la sicurezza) ed Euro 30.979,20 per somme a disposizione dell'Amministrazione con una minore spesa di Euro 9.000,00, derivante dall'applicazione del dettato dell'art. 43 L.P. n. 14/2014.

- Visto che con deliberazione consiliare n° 54, di data 16.10.2015 – esecutiva, è stato approvato il progetto preliminare "Messa in sicurezza e completamento della sistemazione esterna della scuola dell'infanzia", redatto dall'arch.Dalpiaz Alberto – con studio tecnico in Cles, nell'importo di € 371.650,00 così distinto: € 283.327,00 per lavori a base d'appalto ed € 88.323,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- Vista la delibera giunta n. 2 dd. 18.01.2016 mediante la quale veniva approvato limitatamente da un punto di vista tecnico l'elaborato definitivo "Nuovo progetto per la messa in sicurezza e completamento della sistemazione esterna- scuola dell'infanzia p.ed.295 C.C. di Cloz", redatto dall'arch.Dalpiaz Alberto – con studio tecnico in Cles, nell'importo di Euro 350.000,00, così distinto: Euro 261.053,44 per lavori a base di



COMUNE DI NOVELLA

PROVINCIA DI TRENTO

Piazza della Madonna Pellegrina, 19 – 38028 Novella (Tn)

Cod. fiscale P.IVA 02570500229

Tel: 0463/432113 - Fax: 0463/432777

Email: comune@comune.novella.tn.it - PEC: comune@pec.comune.novella.tn.it

appalto (comprensivi di Euro 948,15 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) ed Euro 88.946,56 per somme a disposizione dell'Amministrazione e di dare atto che in via previsionale la spesa complessiva di progetto di Euro 350.000,00 potrà essere finanziata nel modo seguente:

- Euro 116.450,00 "Fondo Riserva 2012" (finanziamento concesso sul progetto originario- deliberazione della Giunta provinciale di Trento n.691, dd.27.04.2015),

- Euro 181.050,00 "Fondo di riserva- anno 2015",

- Euro 52.500,00 impiego mezzi propri;

- Vista la determina del Servizio Segreteria n° 19 dd. 03.03.2016 mediante la quale si liquidava e pagava l'arch. Dalpiaz Alberto, con studio in Cles, la fattura n. 2-2016-01 dd. 17.02.2016 di Euro 5.836,48 (compresa IVA e CNPG), a saldo delle spettanze per la progettazione definitiva e prestazioni per la sicurezza dell'opera in oggetto e di imputare la spesa di € 5.836,48 al Cap.3253/res.

- Vista la delibera giuntale n. 39 dd. 20.04.2016 mediante la quale veniva affidato mediante "trattativa privata", all'arch. Dalpiaz Alberto – con studio in Cles, il progetto esecutivo, prestazioni per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori opera "Nuovo progetto per la messa in sicurezza e completamento della sistemazione esterna scuola infanzia p.ed.295 in C.C. di Cloz" verso un corrispettivo di €. 55.754,78 (compresa IVA e CNPAIA) e di imputare la spesa di € 55.754,78 al Cap. 3253.

- Vista la delibera giuntale n. 68 dd. 29.07.2016 mediante la quale veniva approvato, limitatamente da un punto di vista tecnico, il progetto esecutivo "Nuovo progetto per la messa in sicurezza e completamento della sistemazione esterna scuola dell'infanzia p.ed.295 in C.C. di Cloz", redatto dall'arch. Dalpiaz Alberto, con studio tecnico in Cles, nell'importo complessivo di € 350.000,00 così distinto: € 261.397,20 per lavori a base d'appalto (comprensivi di € 948,15 per oneri per la sicurezza) ed € 88.602,80 per somme a disposizione dell'Amministrazione e di dare atto che in via previsionale la spesa di progetto di € 350.000,00 potrà essere finanziata per :

-€ 116.450,00 "Fondo riserva 2012" (deliberazione della Giunta provinciale n.691, dd.27.04.2015),

-€ 191.700,00 "Fondo interventi di edilizia scolastica (deliberazione della Giunta provinciale n.1080, dd.24.06.2016),

-€ 41.850,00 impiego di mezzi propri stanziati nel bilancio in corso;

- Vista la determina del Servizio Segreteria n° 139 dd. 22.08.2016 mediante la quale, tra l'altro, si approvava a tutti gli effetti il progetto esecutivo dei lavori "Nuovo progetto per la messa in sicurezza e completamento della sistemazione esterna scuola dell'infanzia p.ed.295 in C.C. di Cloz", redatto dall'arch. Dalpiaz Alberto – con studio in Cles, nell'importo di € 350.000,00, così distinto: € 261.397,20 per lavori a base d'appalto (comprensivi di € 948,15 per oneri per la sicurezza) ed € 88.602,80 per somme a disposizione dell'Amministrazione: Codice CUP: F81E16000260007; Codice CIG: 669069040D.

- Vista la delibera giuntale n. 72 dd. 07.08.2017 mediante la quale veniva approvato in linea tecnica il nuovo elaborato esecutivo relativo alla perizia di variante dei lavori "Nuovo progetto per la messa in sicurezza e completamento della sistemazione esterna scuola infanzia p.ed.295 in C.C. di Cloz", redatta dall'arch. Dalpiaz Alberto con studio in Cles, che ridetermina in € 469.957,23 la spesa di progetto e così ridefinita: € 372.541,56 per lavori a base di appalto (comprensivi di € 2.938,99 per oneri per la sicurezza) ed € 97.415,67 per somme a disposizione dell'Amministrazione, con un supero di spesa di € 119.957,23 rispetto al progetto approvato,



COMUNE DI NOVELLA

PROVINCIA DI TRENTO

Piazza della Madonna Pellegrina, 19 – 38028 Novella (Tn)

Cod. fiscale P.IVA 02570500229

Tel: 0463/432113 - Fax: 0463/432777

Email: comune@comune.novella.tn.it - PEC: comune@pec.comune.novella.tn.it

dando atto della responsabilità del progettista il quale provvederà a proprie spese alla redazione della perizia, operando inoltre una decurtazione di €. 10.000,00 lordi sulla spettanze da riconoscere alla DL e di dare atto che in via previsionale il supero di spesa di € 119.957,23 potrà essere finanziato con mutuo BIM a tasso agevolato.

- Vista la determina del Servizio Segreteria n° 109 dd. 06.09.2017 di assunzione con il Consorzio dei Comuni della provincia di Trento compresi nel B.I.M. Adige – piazza Centa, 13 - un mutuo chirografario € 119.957, 23 (Euro centodiciannovemilanovecentocinquantesette/23);

- Vista la determina del Servizio Segreteria n° 154 dd. 25.10.2017 con la quale si approvava a tutti gli effetti la perizia di variante al progetto esecutivo dei lavori denominato “Nuovo progetto per la messa in sicurezza e completamento della sistemazione esterna scuola dell’infanzia p.ed. 295 in C.C. di Cloz”, redatta dall’arch. Alberto Dalpiaz con studio in Cles nell’importo rideterminato di euro 469.840,00, così distinto: euro 371.053,47 per lavori (comprensivi di euro 2.938,99 per oneri sicurezza) ed euro 98.840,52 per somme a disposizione dell’Amministrazione e con un supero di spesa di € 119.840,00 rispetto al progetto approvato; di imputare la maggior spesa di perizia di € 119.840,00 al cap. 3253 del bilancio in corso; approvare l’ “Atto di Sottomissione” e “Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi”, documenti a corredo della perizia in parola; di affidare mediante trattativa privata alla ditta SEPPI COSTRUZIONI SRL Passo Mendola con sede in Ruffrè – Mendola, in AT con l’impresa METAL MC SRL – con sede in Mezzacorona (giusto “Mandato Collettivo con procedura per associazione temporanea di impresa” redatto dal Notaio De Pascale - con studio in Fondo), le maggiori opere di perizia per l’importo di euro 123.678,85(compreso di oneri per la sicurezza), oltre IVA per un totale di euro 136.046,73;

- Vista la delibera giuntale n. 91 dd. 27.10.2017 di incarico all’ing. Covi Marco- con studio in Sarnonico, per l’incarico di collaudatore statico per l’opera “Incarico per collaudo statico opera ”Nuovo progetto per la messa in sicurezza e completamento della sistemazione esterna scuola dell’infanzia p.ed. 295 in C.C. di Cloz”; il tutto verso un corrispettivo di spesa di € 2.283,84 (comprensivo di contr.int.4% ed IVA 22%) e di imputare la spesa di € 2.283,84 al Cap. 3253;

- Vista la delibera giuntale n. 92 dd. 27.10.2017 di nomina de ing. Lorenzo Bruno per l’incarico di collaudatore statico per l’opera “Nuovo progetto per la messa in sicurezza e completamento della sistemazione esterna scuola dell’infanzia p.ed. 295 in C.C. di Cloz” verso un corrispettivo di spesa di € 3.990,40 (comprensivo di INPS 4%), dando atto che, in relazione ai provvedimenti assunti, la spesa di €. 3.990,40, trova adeguato stanziamento al Cap. 3253.

- Vista la determina del Servizio Segreteria n° 177 dd. 11.12.2017 di liquidazione all’arch.Dalpiaz Alberto – con studio in Cles, la somma di € 8.881,60 /comprese di IVA e CNPAIA), a titolo di secondo acconto sulle spettanze per la progettazione e prestazioni per la sicurezza dell’opera in oggetto.

- Vista la determina del Servizio Segreteria n° 170 dd. 15.09.2018 di incarico alla società CO.M.Sigma SRL con sede in Via Maioliche, 137 Rovereto per l’esecuzione di prova di carico statica su solaio in getto presso la Scuola materna di Cloz e di calcolare in via presuntiva in € 1.500,00 oltre IVA circa il costo dell’intervento ed imputare la spesa presunta di € 1.500,00 oltre IVA al capitolo 3253 del bilancio di previsione in corso.

- Vista la nota di data 14.09.2018 prot. 1962 nella quale l’ing. Covi Marco rinuncia all’incarico di collaudo dell’opera “Nuovo progetto per la messa in sicurezza e completamento della sistemazione esterna scuola dell’infanzia p.ed. 295 in C.C. di Cloz” conferito con deliberazione giuntale n. 91 dd. 23.10.2017 e vista la



COMUNE DI NOVELLA

PROVINCIA DI TRENTO

Piazza della Madonna Pellegrina, 19 – 38028 Novella (Tn)

Cod. fiscale P.IVA 02570500229

Tel: 0463/432113 - Fax: 0463/432777

Email: comune@comune.novella.tn.it - PEC: comune@pec.comune.novella.tn.it

delibera giunta n. 83 dd. 19.09.2018 di affido all'ing. Gabrielli Francesco - con studio in Denno, per l'incarico di collaudatore statico per l'opera "Incarico per collaudo statico opera "Nuovo progetto per la messa in sicurezza e completamento della sistemazione esterna scuola dell'infanzia p.ed. 295 in C.C. di Cloz"; il tutto verso un corrispettivo di spesa di € 2.283,84 (comprensivo di contr.int.4% ed IVA 22%) e di imputare la spesa di € 2.283,84 al cap. 3253.

- Vista la delibera giunta n. 84 dd. 19.09.2018 di affido incarico all'ing. Giorgio Bruni con studio in Cles, per accatastamento dell'immobile e il frazionamento per l'ampliamento e modifica p.ed. 142l dell'opera "Nuovo progetto per la messa in sicurezza e completamento della sistemazione esterna scuola dell'infanzia p.ed. 295 in C.C. di Cloz"; il tutto verso un corrispettivo di spesa di € 4.557,95 (comprensivo di contr.int.4% ed IVA 22%) e di imputare la spesa di € 4.557,95 al cap. 3253.

- Vista la determina del Servizio Segreteria n° 23 dd. 25.03.2019 di liquidazione alla ditta CO.M.SIGMA SRL con sede in Rovereto (TN), (esecuzione prova di carico statica sul solaio in getto presso la Scuola materna di Cloz) le spettanze per l'effettuazione dei lavori richiesti, dell'importo di € 2.135,00 (Fattura n. 5, di data 08.02.2019) e di imputare la maggiore spesa non prevista di Euro 305,00 al cap. 3253 e di rilevare che in relazione ai provvedimenti assunti la spesa di Euro 2.135,00 trova stanziamento al cap. 3253 del bilancio in corso.

- Vista la delibera giunta n. 39 dd. 08.05.2019 di approvazione dei lavori di completamento degli esterni della scuola dell'infanzia di Cloz e Brez come redatti dall' Architetto Dalpiaz Alberto, dei computi relativi e di demandare ai responsabili dei servizi l'incarico di appaltare e aggiudicare i lavori ai sensi dell'art. 11 della L.P 12 febbraio 2019 n. 1 e di prendere atto che l'onere complessivo ammonta a € 128.958,21 di cui già finanziati con risparmi sull'opera principale € 35.917,59 la differenza pari ad € 93.040,62 troverà imputazione al cap. 3253.

- Vista la delibera giunta n. 47 dd. 06.06.2019 di aggiudicazione delle ditte concorrenti i lavori contenuti nelle somme a disposizione;

Opere pavimentazione antitrauma.	BUSINESS ENGINEERING NETWORK SRL DIVISIONE BENPROGETTI	5 %
Opere asfalto e porfido.	M.S.M DI TELCH MAURIZIO E C. SNC	5 %
Opere fabbro.	FRATELLI MORANDI SNC DI MORANDI DANIELE & STEFANO	8 %
Opere impermeabilizzazione.	ISOLBOX S.N.C DI BONETTI ANDREA E C.	9,975 %
Opere massetti.	MARINELLI PAVIMENTI SNC DI MARINELLI NICOLA E GEOM. LUCA	18 %
Opere termoidraulico.	TERMOIDRAULICA MENAPACE SRL	25,271 %

- Preso atto della documentazione di rinuncia della ditta MORANDI SNC e l'assegnazione quindi alla ditta FRANCH ERVINO.

- Vista la determina del Servizio Segreteria n° 72 dd. 24.07.2019 di affido, ai sensi dell'art. 52 comma 9, della L.P. 10.09.1993, n. 26 e s.m., i lavori di "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E COMPLETAMENTO DELLA SISTEMAZIONE ESTERNA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA P.ED. 295 CC. CLOZ", alle ditte:



COMUNE DI NOVELLA

PROVINCIA DI TRENTO

Piazza della Madonna Pellegrina, 19 – 38028 Novella (Tn)

Cod. fiscale P.IVA 02570500229

Tel: 0463/432113 - Fax: 0463/432777

Email: comune@comune.novella.tn.it - PEC: comune@pec.comune.novella.tn.it

DITTA	TOTALE	IVA 22%	CIG
B.E.N. PROGETTI SRL	29.800,00	36.356,00	Z442909270
M.S.M. SNC	12.482,00	15.228,04	ZF129093F7
FRANCH ERVINO SNC	4.359,27	5.318,31	ZF029094AD
DITTA ISOLBOX S.N.C	12.500,00	15.250,00	Z76290961C
DITTA MARINELLI PAVIMENTI SNC	7.110,15	8.674,38	ZDD2909861
TERMOIDR. MENAPACE SRL	25.488,68	31.096,19	Z4929098B0
	91.740,10	111.922,92	

- Vista la documentazione a corredo della Contabilità Finale – redatta da arch. Alberto Dalpiaz pervenuta in data 18.12.2019 prot. 2815 e in particolare il Certificato di Regolare Esecuzione dal quale si evince che i lavori furono consegnati il 27.02.2017 ed ultimati il giorno 11.05.2018 per un importo finale di €. 366.250,28.

- Vista inoltre la nota riportata sul medesimo certificato mediante la quale il Direttore Lavori – arch. Dalpiaz – riferisce che *“a seguito di accordo con l’Amministrazione comunale, alle imprese viene effettuata una ulteriore riduzione una-tantum di €. 4.500,00 ciascuna, per cui furono emessi i certificati finali di pagamento n° 5 dai quali, dedotta la quota delle ritenute risulta un debito dell’impresa SEPPI di €. 410,30 e dell’impresa METAL MC di €. 3.739,43 e che tali importi saranno recuperati: per quanto riguarda la SEPPI in sede di lavori in economia eseguiti nell’ambito delle somme a disposizione e per la METAL MC si dovrà procedere al recupero del credito”*.

- Vista la dichiarazione del DL di insussistenza a procedere alla pubblicazione degli avvisi ai creditori pervenuta in data 26.05.2020 prot. 3945.

- Visto lo STATO FINALE dei lavori e il quadro economico della spesa sostenuta pari a €. 386.924,03 oltre le somme a disposizione per €. 214.767,55 per complessivi €. 601.691,58 e rilevato che risulta ancora da liquidare la fattura 71/2 dd. 20.12.2019 (vs il comune di Cloz) della ditta SEPPI per economie accantonate nelle somme a disposizione e pari a €. 17.136,30.

- Preso atto che è stato acquisito il “Documento Unico di Regolarità Contributiva” per la ditta SEPPI SRL che vanta ancora dei crediti (validità 16/03/2020 scadenza 14/07/2020);

- Visto il D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni” e la L. 06.11.2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

- Visto il decreto del Commissario Straordinario numero 9 d.d. 15.01.2020 con il quale si autorizza i Responsabili dei Servizi, nelle more di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 – esercizio 2020, ad effettuare le spese necessarie per l’ordinario andamento degli uffici e dei servizi così come previsto negli Atti di Indirizzo dei Comuni di Brez, Cloz, Romallo, Revò e Cagnò e come stabilito nel Decreto del Commissario Straordinario n.4, dd.02.01.2020;



COMUNE DI NOVELLA

PROVINCIA DI TRENTO

Piazza della Madonna Pellegrina, 19 – 38028 Novella (Tn)

Cod. fiscale P.IVA 02570500229

Tel: 0463/432113 - Fax: 0463/432777

Email: comune@comune.novella.tn.it - PEC: comune@pec.comune.novella.tn.it

- Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 3 Maggio 2018, n. 2,
- Visto il D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L;
- Visto il D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L – Regolamento di attuazione dell’ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;
- Visto il D.P.G.R. 28.12.1999 n. 10/L – Regolamento sulla definizione dei tempi di attuazione del nuovo sistema di contabilità degli Enti Locali;
- Visto il D.P.G.R. 24.01.2000 n. 1/L con il quale sono stati approvati i nuovi modelli e schemi contabili;
- Vista la L.R. 23.10.1998, n. 10;
- Visto lo Statuto comunale;
- Visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 9, dd. 15.01.2020 avente ad oggetto: “Atto programmatico di indirizzo in gestione provvisoria, dell’esercizio finanziario 2020. Individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi.
- Ravvisata la necessità di provvedere in merito a quanto innanzi descritto entro e non oltre il giorno 24.06.2020 (nota PAT – Servizio Autonomie Locali pervenuta in data 26.02.2020 prot. 1491)

DETERMINA

1. Di approvare, la contabilità finale dei lavori: “Nuovo progetto per la messa in sicurezza e completamento della sistemazione esterna scuola dell’infanzia ped. 295 cc. Cloz redatta da ARCH. ALBERTO DALPIAZ - con studio in CLES, nell’importo pari a €. 386.924,03 oltre le somme a disposizione per €. 214.767,55 per complessivi €. 601.691,58.
2. Di approvare esplicitamente il “Certificato di Regolare Esecuzione” nel quale si attesta che i lavori compresi nel progetto sono stati regolarmente eseguiti e sono liquidabili nell’importo di €. 366.250,28.
3. Di approvare a sensi e per gli effetti dell’art. 4 della L.P. 03.01.1993, n. 2 e s.m. il “Prospetto Riepilogativo della spesa sostenuta” in relazione all’esecuzione dell’opera, così come descritta nella relazione finale del DL. , dalla quale si evince **una minor spesa complessiva DI LAVORI AUTORIZZATI pari a €. 7.742,18** allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale.
4. Di dare atto che le imprese sono state liquidate e per il credito vs l’impresa METAL MC sarà attivata una procedura di recupero per l’ammontare di €. 3.739,43.
5. Di liquidare e pagare all’impresa SEPPI COSTRUZIONI SRL la fattura 71/2 dd. 20.12.2019 emessa nei confronti del Comune di Cloz per il pagamento delle economie riportate nel quadro somme a disposizione detratto il credito esposto di €. 410,30 ovvero per complessivi €. 15.578,45 oltre IVA e quindi €. 17.136,30.
6. Di trasmettere la presente, unitamente alla documentazione contabile, alla PAT – Servizio Autonomie Locali al fine del contributo ammesso sul Fondo di Riserva 2016 del Fondo per gli investimenti programmati dai Comuni di cui all’art. 11, c.5, LP. 36/1993 e sm.



COMUNE DI NOVELLA

PROVINCIA DI TRENTO

Piazza della Madonna Pellegrina, 19 – 38028 Novella (Tn)

Cod. fiscale P.IVA 02570500229

Tel: 0463/432113 - Fax: 0463/432777

Email: comune@comune.novella.tn.it - PEC: comune@pec.comune.novella.tn.it

7. Di rilevare che gli adempimenti di collaudo statico e aggiornamento catastale sono stati portati a termine come da incarico e debitamente liquidati su capitoli terzi.

8. La presente è inviata al Servizio Economico-Finanziario entro 3 giorni dall'adozione e:

è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (se impegno) o visto di controllo e di riscontro (se liquidazione)) a cura del responsabile dell'Ufficio Ragioneria, quale Funzionario appositamente individuato dal Regolamento di contabilità.

va inserita nell'elenco delle determinazioni da pubblicare con periodicità mensile all'albo comunale per nr. 10 giorni.

9. Di precisare, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31.07.1993 n. 13, che avverso alla presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2 della Legge 6.12.1971, n. 1034;

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;

Novella, lì 09.06.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Silvio Rossi

Visto di regolarità contabile (art. 5 del regolamento di contabilità)

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento di spesa

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Luciano Covi

=====

Per copia conforme

Novella, lì 09 giugno 2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Silvio Rossi



COMUNE DI NOVELLA

PROVINCIA DI TRENTO

Piazza della Madonna Pellegrina, 19 – 38028 Novella (Tn)

Cod. fiscale P.IVA 02570500229

Tel: 0463/432113 - Fax: 0463/432777

Email: comune@comune.novella.tn.it - PEC: comune@pec.comune.novella.tn.it

Allegato alla DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI N. 94 D.D. 09.06.2020

Oggetto: Nuovo progetto per la messa in sicurezza e completamento della sistemazione esterna scuola dell'infanzia ped. 295 cc. Cloz – APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE:

Atto di Cottimo n° 95 dd. 28.12.2016

Codice dei lavori CIG n. 6788655F50 (SEPM)

Codice CUP n. F81E16000260007

Categoria prevalente OG1.

Categorie scorporabili OS18-A.

QUADRO ECONOMICO DELLA SPESA SOSTENUTA

LAVORI	
LAVORI DELLA CAT. PREVALENTE OG1	238.068,32 €
ONERI DELLA SICUREZZA	2.938,99 €
LAVORI DELLA CAT. OS18-A SCORPORABILE	145.916,73 €
TOTALE DEI LAVORI	386.924,04 €
SOMME A DISPOSIZIONE	
ACCANTONAMENTO PER ECONOMIE (FATT. SEPM 71 dd. 20.12.2019)	15.988,75 €
SPESE TECNICHE DL E SICUREZZA	47.005,66 €
INARCASSA 4% SU SPESE TECNICHE	1.880,23 €
IVA 22% SU SPESE TECNICHE E INARCASSA	10.754,90 €
IVA 10% SU LAVORI	47.397,91 €
FATTURA 202 12/11/2019 B.E.N. PROGETTI SRL	29.800,00 €
FATTURA 22 10/11/2019 M.S.M. DI TELCH MAURIZIO E C. SNC	12.482,00 €
FATTURA 5 06/11/2019 FRANCH ERVINO SNC	4.359,27 €
FATTURA 129/12/11/2019 ISOLBOX S.N.C	12.500,00 €
FATTURA 116 30/07/2019 MARINELLI PAVIMENTI SNC	7.110,15 €
FATTURA 6 11/12/2019 TERMOIDR. MENAPACE SRL	25.488,68 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	214.767,55 €
TOTALE GENERALE DELL'OPERA	601.691,59 €

Novella, lì 09.06.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Silvio Rossi