

RIEPILOGO GENERALE COSTI INTERVENTI CMF REVO' - STRADA CANALI -

A) INTERVENTO	DATA CONTABILITA'	DATA PREVENTIVO	IMPORTO A CONSUNTIVO AL NETTO DEL RIBASSO	IMPORTO IN PREVENTIVO	NOTE
OPERE EDILI LABORATORIO ARTIGIANALE			100.138,76 €		
OPERE EXTRA CONTRATTO LABORATORIO			8.401,24 €		
TETTO LABORATORIO ARTIGIANALE	25/01/2018		48.719,59 €		AL NETTO DELLO SCONTO CONTRATTUALE AGGIUNTIVO
RIEMPIMENTO STRADA MISCONEL			73.690,58 €		
FORMAZIONE RAMPE MISCONEL			75.475,26 €		
OPERE STRADA CON CONTRIBUTO PAT				80.119,49 €	CONTRIBUTO PAT € 71.777,00
OPERE STRADA SENZA CONTRIBUTO PAT				156.745,79 €	VEDI OFFERTA DI DATA 25/08/2020
TOTALI			306.425,43 €	236.865,28 €	
IVA 22%			67.413,59 €	17.626,29 €	SU PARTE SOGGETTA A CONTRIBUTO PAT
IVA 10%				15.674,58 €	SU PARTE SENZA CONTRIBUTO PAT (urbanizzazioni)
TOTALE CON IVA			373.839,02 €	270.166,15 €	
B) SOMME A DISPOSIZIONE					
SPESE TECNICHE 10% CIRCA			32.000,00 €	24.000,00 €	
CNPAG 5%			1.600,00 €	1.200,00 €	
IVA SPESE TECNICHE 22%			7.392,00 €	5.544,00 €	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			40.992,00 €	30.744,00 €	
TOTALE COMPLESSIVO A+B			414.831,02 €	300.910,15 €	