



COMUNE DI NOVELLA

PROVINCIA DI TRENTO

Piazza della Madonna Pellegrina, 19 – 38028 Novella (Tn)

Cod. fiscale P.IVA 02570500229

Tel: 0463/432113 - Fax: 0463/432777

Email: comune@comune.novella.tn.it - PEC: comune@pec.comune.novella.tn.it

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

N. 126 D.D. 30.07.2020

Oggetto: Approvazione contabilità finale lavori di completamento all'intervento di "Adeguamento e sistemazione dei servizi igienici e dei locali ad uso ricreativo della p.ed 168 in C.C. di Brez – malga di Brez".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA

- Premesso che con determinazione n. 175, dd. 18.12.2017 dell'ex Comune di Brez, è stato approvato a tutti gli effetti il progetto esecutivo dei lavori "Adeguamento e sistemazione dei servizi igienici e dei locali ad uso ricreativo della p.ed 168 in C.C. di Brez – malga di Brez", redatto dal geom. Preti Stefano – con studio in Cles, nell'importo complessivo di Euro 71.000,00, così distinto: Euro 41.993,22 per lavori a base di appalto (comprensivi di Euro 448,38 per oneri della sicurezza) ed Euro 29.006,78 per somme a disposizione;

- Visto che con determinazione dello scrivente Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Novella n. 125 di data 30.07.2020 è stata approvata contabilità finale dei lavori "Adeguamento e sistemazione dei servizi igienici e dei locali ad uso ricreativo della p.ed 168 in C.C. di Brez – malga di Brez", redatta dal geom preti Stefano– con studio in Cles, nell'importo complessivo di Euro 61.764,79, Euro 39.547,37 per lavori a base di appalto (comprensivi di Euro 72,96 per oneri della sicurezza) ed Euro 22.735,30 per somme a disposizione dell'Amministrazione, con un risparmio di Euro 1.075,21 rispetto all'importo autorizzato;

- Richiamata la deliberazione giunta n. 100 del 19.11.2018 dell'ex Comune di Brez con la quale sono stati affidati alla ditta Salvaterra Stefano i lavori di completamento all'intervento di "Adeguamento e sistemazione dei servizi igienici e dei locali ad uso ricreativo della p.ed 168 in C.C. di Brez – malga di Brez" per un'importo complessivo di Euro 25.376,03 (compresa iva);

- Preso atto che impresa edile Salvaterra Stefano – con sede in Romallo ha portato a termine i lavori di progetto;

- Visto in certificato di regolare esecuzione presentato dal Geom Preti Stefano dd. 22.11/2019;

- Ritenuto il documento regolare e quindi approvabile;

- Visto il "Prospetto riepilogativo della spesa sostenuta" che prevede una spesa complessiva di Euro 29.157,76 con un supero di Euro 3.781,73 rispetto all'importo autorizzato;

Accertato che il supero di spesa per Euro 3.781,73 si riferisce a maggiori opere necessarie al completamento dell'opera;

-Visto che all'impresa appaltatrice a tutt'oggi non è stato liquidato alcun acconto sulle spettanze per l'esecuzione dei lavori e che pertanto la stessa vanta un credito di Euro 23.899,80 oltre IVA per un totale di Euro 29.157,76 (fattura n. 04, dd. 24.02.2020);

- Ritenuto il tutto regolare e quindi approvabile;

- Proposto ora di procedere, all'approvazione della contabilità finale e alla liquidazione delle spettanze a saldo all'impresa appaltatrice;

Preso atto che è stato acquisito il DURC regolare relativo alla impresa SALVATERRA STEFANO;

Rilevato che dal giorno 20.02.2020 per 15 giorni l'avviso ai creditori dd. 20.02.2020 prot. 1352 è stato pubblicato all'albo comunale senza opposizioni;

Visto il decreto del Commissario Straordinario n. 100, dd. 30.04.2020 di approvazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2020-2022 (compresa Nota Integrativa) e del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022.

Visto il decreto del Commissario Straordinario n. 102, dd. 05.04.2020 di approvazione dello "Atto di indirizzo per la gestione del bilancio per l'anno 2020";

Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 3 Maggio 2018, n. 2;

D E T E R M I N A

- 1) Di approvare la contabilità finale dei lavori "**Adeguamento e sistemazione dei servizi igienici e dei locali ad uso ricreativo della p.ed 168 in C.C. di Brez – malga di Brez**", redatta dal geom preti Stefano – con studio in Cles, nell'importo complessivo di Euro 29.157,76, Euro 23.899,80 per lavori a base di appalto ed Euro 5.257,96 per IVA, con un supero di Euro 3.781,73 rispetto all'importo autorizzato.
- 2) Di approvare il "Certificato di Regolare Esecuzione" dei lavori principali, redatto dal geom Preti Stefano – con studio in Cles, nel quale si attesta la regolarità delle opere eseguite, nell'importo di Euro € 23.899,80 (oltre IVA).
- 3) Di liquidare e pagare alla all'impresa edile Salvaterra Stefano – con sede in Romallo, la fattura n. 04/02 dd. 24.02.2020 per l'importo di Euro 23.899,80 oltre IVA per un totale di Euro 29.157,76.
- 4) Di dare atto che in relazione ai provvedimenti assunti, l'onere di spesa di cui al precedente punto 3 di complessivi Euro 29.157,76 trova apposito e sufficiente stanziamento al capitolo 3018/R del bilancio di previsione in corso.
- 5) Di approvare il prospetto riepilogativo della spesa effettivamente sostenuta parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 6) Di dare atto che è stato acquisito il DURC regolare relativo all'impresa SALVATERRA STEFANO
- 7) La presente è inviata al Servizio Economico-Finanziario entro 3 giorni dall'adozione e:
-è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (se impegno) o visto di controllo e di riscontro (se liquidazione)) a cura del responsabile dell'Ufficio Ragioneria, quale Funzionario appositamente individuato dal Regolamento di contabilità.
-va inserita nell'elenco delle determinazioni da pubblicare con periodicità mensile all'albo comunale per nr. 10 giorni.

- 8) Di precisare, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31.07.1993 n. 13, che avverso alla presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
- ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2 della Legge 6.12.1971, n. 1034;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;

Novella, lì 30/07/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEI LAVORI PUBBLICI
Dott. Silvio Rossi

Visto di regolarità contabile (art. 5 del regolamento di contabilità)

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento di spesa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Silvio Rossi

Per copia conforme

Novella, lì 30.07.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Silvio Rossi

COMUNE DI NOVELLA

Allegato alla determinazione n. 126, dd. 30/07/2020

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA SPESA COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTA

Oggetto: Lavori lavori di completamento all'intervento di "Adeguamento e sistemazione dei servizi igienici e dei locali ad uso ricreativo della p.ed 168 in C.C. di Brez – malga di Brez".

A) LAVORI A BASE DI APPALTO:

1. LAVORI A BASE DI APPALTO € 23.899,80

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

- IVA su lavori 22% € 5.257,96

C) SPESA COMPLESSIVA (lavori a base di appalto e somme a dispos.)€ 29.157,76

Data: 30.07.2020

IL TECNICO COMUNALE
Per. Ind. Ianes Bruno

IL SEGRETARIO
Dott. Rossi Silvio