



## COMUNE DI NOVELLA

PROVINCIA DI TRENTO

Piazza della Madonna Pellegrina, 19 – 38028 Novella (Tn)

Cod. fiscale P.IVA 02570500229

Tel: 0463/432113 - Fax: 0463/432777

Email: [comune@comune.novella.tn.it](mailto:comune@comune.novella.tn.it) - PEC: [comune@pec.comune.novella.tn.it](mailto:comune@pec.comune.novella.tn.it)

### DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE n. 118, dd. 22.07.2020

**Oggetto Lavori di ristrutturazione della rete acquedottistica a servizio dell'abitato di Revò.  
Stralcio funzionale n. 01 - Approvazione perizia di variante n. 1.**

**Richiamata** la delibera di giunta comunale n. 68/2018 del 20.06.2018 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo ed indizione procedura d'appalto dei lavori di ristrutturazione della rete acquedottistica a servizio dell'abitato di Revò - stralcio funzionale n. 01; redatto dal dott. ing. Luca Flaim e dal dott. ing. Paolo De Iorio nelle seguenti risultanze finali:

#### **Opere finanziate attraverso Fondo Strategico**

A) Lavori a base d'asta	
A1) Importo lavori al netto O.S.	€ 252.456,95
A2) Oneri della sicurezza	€ 7.143,05
Sommano A – lavori	€ 259.600,00
B) Somme a disposizione	
B1) Imprevisti e arrotondamenti	€ 10.198,95
B2) Spese per danni e indennizzi a stima	€ 1.500,00
B3) Spese tecniche di progetto, sicurezza e D.L.	€ 25.960,00
B4) Spese per indagini geologiche, geotecniche e caratterizzazione terre di scavo	€ 2.000,00
B5) Contributo previdenziale su spese tecniche e geologiche	€ 1.118,40
Sommano B	€ 40.775,35
<b>TOTALE A+B (esclusi oneri fiscali)</b>	<b>€ 300.377,35</b>
B6) Oneri fiscali per IVA al 10% su lavori (A)	€ 25.960,00
B7) Oneri fiscali per IVA al 22% su prestazioni professionali e contributi previdenziali (B3+B4+B5)	€ 6.397,25
	€ 32.357,25
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 332.734,60</b>

#### **Finanziati:**

- Contributo P.A.T. Fondo di Riserva € 270.358,08.-;
- fondi propri del comune € 62.376,52.-;

**Premesso** che in data 08.05.2019 veniva sottoscritto con la ditta ANGELI IDRAULICA s.r.l. con sede legale in 38020 - Cloz (TN) – Via di S. Stefano, 55 con codice fiscale e partita iva numero: 01003760228, il contratto Rep. n° 418/2019 – Atto Pubblico - di affido dei lavori di ristrutturazione della rete acquedottistica a servizio dell’abitato di Revò – stralcio funzionale n. 01 che prevede un corrispettivo netto a favore dell’impresa pari ad Euro **232.569,27.= + IVA** (comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) determinato a seguito dell’offerta presentata in sede di gara;

**Rilevato** che le opere sono state iniziate entro i termini previsti;

**Accertata** quindi la necessità di introdurre delle modifiche progettuali, che non alterano la natura generale del contratto introducendo delle variazioni limitati o marginali che si traducono in un’aumento complessivo del costo dell’opera non superiore al 50% del contratto iniziale;

**Visto** che per questo è stato conferito incarico al “Direttore Lavori” dott. ing. Flaim Luca, per la redazione di una perizia di variante ritenuto che in fase di esecuzione dei lavori, al fine di introdurre delle migliorie tecniche atte a garantire un risultato finale dell’opera qualitativamente superiore ovvero ad incrementare la sua funzionalità, sono state introdotte alcune modifiche rispetto a quanto previsto dal progetto originario, inoltre in corso d’opera è risultato opportuno e conveniente predisporre dei sottoservizi aggiuntivi facendo comunque riferimento all’ art. 27 della L.P 02/2013;

**Preso** atto della necessità di approvare la perizia di variante n. 1;

**Visto** che il tecnico in data 19.06.2020 ha redatto gli elaborati della prima variante del progetto riportante l’elenco dei nuovi prezzi;

A) Lavori a base d’asta	
A1) <i>Importo lavori al netto O.S.</i>	€ 245.449,42
A2) <i>Oneri della sicurezza</i>	€ 8.143,05
<i>Sommano A – lavori</i>	€ 253.592,47
B) Somme a disposizione	
B1) <i>Spese in amministrazione diretta</i>	€ 12.838,93
B2) <i>Spese tecniche di progetto, sicurezza e D.L.</i>	€ 31.257,93
B3) <i>Contributo previdenziale su spese tecniche</i>	€ 1.250,32
<i>Sommano B</i>	€ 45.347,18
<b>TOTALE A+B (esclusi oneri fiscali)</b>	<b>€ 298.939,65</b>
B6) <i>Oneri fiscali per IVA al 10% su lavori (A+B1)</i>	€ 26.643,14
B7) <i>Oneri fiscali per IVA al 22% su prestazioni professionali e contributi previdenziali (B2+B3)</i>	€ 7.151,81
	€ 33.794,95
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 332.734,60</b>

**Preso** atto che non vi è supero di spesa rispetto a quanto inizialmente impegnato;

**Visti** il verbale concordamento nuovi prezzi e l’ “Atto di Sottomissione” dd. 19.06.2020, documenti parte integrante e sostanziale degli atti di perizia;

**Ritenuto** di procedere all’affido alla Società appaltatrice i maggiori lavori di perizia, sulla base degli “Atti di Sottomissione” e per l’importo di Euro 21.023,20 oltre IVA;

**Vista** la L.P. 10.09.1993, n. 26 e s.m. ed in particolare l’art. 52 – comma 5 a giustificazione del ricorso alla “trattativa privata” per l’affido dei maggiori lavori a base di appalto;

**Visto** il decreto del Commissario Straordinario n. 100, dd. 30.04.2020 di approvazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2020-2022 (compresa Nota Integrativa) e del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022.

**Visto** il decreto del Commissario Straordinario n. 102, dd. 05.04.2020 di approvazione dello “Atto di indirizzo per la gestione del bilancio per l’anno 2020”;

**Visto** il D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni” e la L. 06.11.2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.

**Visto** il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 3 Maggio 2018, n. 2,

## D E T E R M I N A

1) Di approvare la “Perizia suppletiva di Variante” dei lavori “*ristrutturazione della rete acquedottistica a servizio dell’abitato di Revò. Stralcio funzionale n. 01*” redatto dall’ing. Flaim Luca riportante l’elenco dei nuovi prezzi;

A) Lavori a base d’asta	
A1) Importo lavori al netto O.S.	€ 245.449,42
A2) Oneri della sicurezza	€ 8.143,05
Sommano A – lavori	€ 253.592,47
B) Somme a disposizione	
B1) Spese in amministrazione diretta	€ 12.838,93
B2) Spese tecniche di progetto, sicurezza e D.L.	€ 31.257,93
B3) Contributo previdenziale su spese tecniche	€ 1.250,32
Sommano B	€ 45.347,18
<b>TOTALE A+B (esclusi oneri fiscali)</b>	<b>€ 298.939,65</b>
B6) Oneri fiscali per IVA al 10% su lavori (A+B1)	€ 26.643,14
B7) Oneri fiscali per IVA al 22% su prestazioni professionali e contributi previdenziali (B2+B3)	<u>€ 7.151,81</u>
	<u>€ 33.794,95</u>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 332.734,60</b>

- 1) Di approvare gli “Atti di Sottomissione” ed i “Verbali dei nuovi prezzi concordati”, documenti allegati agli atti di perizia e parte integrante e sostanziale del presente Atto.
  - 2) Di affidare mediante “trattativa privata” ditta ANGELI IDRAULICA S.R.L con sede a Cloz, appaltatrice dei lavori di progetto, le maggiori opere di perizia e per l’importo di Euro 21.023,20 oltre IVA.
  - 3) La presente è inviata al Servizio Economico-Finanziario entro 3 giorni dall’adozione e:
    - è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (se impegno) o visto di controllo e di riscontro (se liquidazione)) a cura del responsabile dell’Ufficio Ragioneria, quale Funzionario appositamente individuato dal Regolamento di contabilità.
    - va inserita nell’elenco delle determinazioni da pubblicare con periodicità mensile all’albo comunale per nr. 10 giorni.
  - 4) Di precisare, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 31.07.1993 n. 13, che avverso alla presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
    - ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 2 della Legge 6.12.1971, n. 1034;
    - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
- 

Novella, lì 22 luglio 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEI LAVORI PUBBLICI  
Dott. Silvio Rossi

Visto di regolarità contabile (art. 5 del regolamento di contabilità)

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento di spesa

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Dott. Silvio Rossi

=====

Per copia conforme

Novella, lì 22 luglio 2020

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott. Silvio Rossi