



COMUNE DI NOVELLA

PROVINCIA DI TRENTO

Piazza della Madonna Pellegrina, 19 – 38028 Novella (Tn)

Cod. fiscale P.IVA 02570500229

Tel: 0463/432113 - Fax: 0463/432777

Email: comune@comune.novella.tn.it - PEC: comune@pec.comune.novella.tn.it

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE n. 156, dd. 08.09.2020

**Oggetto: Lavori di “Messa in sicurezza acque meteoriche rio Traversara in C.C. Brez”
Approvazione perizia di variante n. 1.**

Richiamata la delibera giuntale dell'ex comune di Brez n. 47/2019 del 27.05.2019 con la quale il veniva affidato all'ing. Federico Iori con studio tecnico in Cles l'incarico per il servizio di progettazione, D.L. e sicurezza relativamente ai lavori di messa in sicurezza dello scarico acque meteoriche comunale in prossimità della p.f. 1134 in C.C. di Brez nel rio Traversara;

Richiamata la determinazione del responsabile del servizio di segreteria dell'ex comune di Brez n. 166/2019 dd. 23.12.2019 con la quale è stato approvato a tutti gli effetti l'elaborato esecutivo “Messa in sicurezza scarico acque meteoriche rio Traversa in C.C. di Brez”;

Accertata la necessità di introdurre ulteriori modifiche progettuali a completamento dell'opera eseguendo dei lavori diversi rispetto a quanto previsto nel progetto principale;

Accertato che le modifiche non alterano la natura generale del contratto introducendo delle variazioni limitate o marginali che si traducono in un aumento complessivo del costo dell'opera non superiore al 50% del contratto iniziale;

Visto che per questo è stato conferito incarico al “Direttore Lavori” geom. Stefano Iori, per la redazione di una prima perizia di variante;

Visto che il tecnico in data 26.08.2020, assunto a protocollo in data 07.09.2020 prot. 7036, ha redatto gli elaborati della prima variante del progetto riportante l'elenco dei nuovi prezzi;

Preso atto ora della necessità di approvare la perizia di variante n. 1;

Totale lavori a computo (di cui oneri per la sicurezza 1.835,50)	€	62.970,61
Ribasso dell'8%	€	-4.890,81
TOTALE LAVORI	€	58.079,80
Somme a disposizione dell'Amministrazione	€	38.048,73
TOTALE COMPLESSIVO	€	96.128,53

Visto il verbale dei nuovi prezzi concordati nel quale si dichiara che l'introduzione dei nuovi prezzi riportati e le maggiori quantità rispetto a quanto previsto alterano l'importo del contratto di € 26.128,53;

Preso atto che la variante suppletiva prevede una spesa complessiva di Euro 96.128,53 con supero di Euro 26.128,53 rispetto all'importo approvato e impegnato;

Letti gli "Atti di Sottomissione" dd. 26/08/2020, documenti parte integrante e sostanziale degli atti di perizia;

Ritenuto di procedere all'affido alle Società appaltatrici dei maggiori lavori di perizia, sulla base degli "Atti di Sottomissione" per l'importo di Euro 26.128,53 oltre IVA;

Vista la L.P. 10.09.1993, n. 26 e s.m. ed in particolare l'art. 52 – comma 5 a giustificazione del ricorso alla "trattativa privata" per l'affido dei maggiori lavori a base di appalto;

Visto il decreto del Commissario Straordinario n. 100, dd. 30.04.2020 di approvazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2020-2022 (compresa Nota Integrativa) e del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022;

Visto il decreto del Commissario Straordinario n. 102, dd. 05.04.2020 di approvazione dello "Atto di indirizzo per la gestione del bilancio per l'anno 2020";

Visto il decreto del Commissario Straordinario n. 194, dd. 13.08.2020 di approvazione della II Variazione al Bilancio di previsione 2020/2022;

Visto il D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni" e la L. 06.11.2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 3 Maggio 2018, n. 2,

D E T E R M I N A

- 1) Di approvare la "Perizia di Variante n° 1" dei lavori di "**Messa in sicurezza acque meteoriche rio Traversara in C.C. Brez**" redatto dal geom. Stefano Iori per un importo complessivo di € 96.128,53 di cui € 58.079,80 per lavori e € 38.048,73 per somme a disposizione dell'amministrazione con un supero di spesa di € 26.128,53.
- 2) Di impegnare la maggior spesa di € 26.128,53 nel modo seguente:
 - € 21.760,00 al Cap. 3715 del bilancio in corso,
 - € 4.368,53 al Cap. 3612 del bilancio.
- 3) Di approvare gli "Atti di Sottomissione" ed il "Verbale concordamento nuovi prezzi" dd. 26.08.2020, documenti allegati agli atti di perizia e parte integrante e sostanziale del presente Atto.
- 4) Di affidare mediante "trattativa privata" alla ditta PELLEGRINI CLAUDIO con sede in via G. Marconi, 6 - Sarnonico 38011 (TN), appaltatrice dei lavori di progetto, le maggiori opere di perizia e per l'importo di Euro 26.128,53 oltre IVA.
- 5) La presente è inviata al Servizio Economico-Finanziario entro 3 giorni dall'adozione e:
 - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (se impegno) o visto di controllo e di riscontro (se liquidazione)) a cura del responsabile dell'Ufficio Ragioneria, quale Funzionario appositamente individuato dal Regolamento di contabilità.
 - va inserita nell'elenco delle determinazioni da pubblicare con periodicità mensile all'albo comunale per nr. 10 giorni.

- 6) Di precisare, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31.07.1993 n. 13, che avverso alla presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
- ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2 della Legge 6.12.1971, n. 1034;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
-

Novella, lì 08 settembre 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEI LAVORI PUBBLICI
Dott. Silvio Rossi

=====

Visto di regolarità contabile (art. 5 del regolamento di contabilità)

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento di spesa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Luciano Covi

=====

Per copia conforme

Novella, lì 08 settembre 2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Silvio Rossi